

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

№ 3

25 мая 2021 года

**Присутствовали:**

- Председатель:** И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации Лазовского муниципального округа
- Секретарь:** Э.В. Бондаренко, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа
- Члены комиссии:** Н.М. Фролков, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа  
С.П. Осипов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа  
О.В. Ковалева, начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений  
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа  
К.В. Суханов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа  
Ю.А. Жаравина, начальник отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа  
Д.С.Кадурин, начальник юридического отдела администрации Лазовского муниципального округа  
Н.С. Кузина, директор МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  
Н.С. Смолярчук, исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Лазовского МО, общественный наблюдатель
- Приглашенные:** А.В. Брагина, специалист по работе с молодежью и туризму МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  
П.О. Титкова, специалист по связям с общественностью

На заседании присутствует 11 из 20 членов комиссии. Кворум имеется.

**Повестка заседания комитета:**

1. Об определении возможных мест размещения в 2021 году детских площадок в селах Глазковка, Данильченково и Сокольчи и связанных с этим задач (выделение земельных участков, кадастрирование, составление сметы).
2. Подведение итогов опросов населения по благоустройству-2022 в рамках проекта «Мы вместе. Планируем бюджет».

3. Мониторинг мероприятий инициативного бюджетирования «Твой проект»

4. О внесении изменений в Положение о проектном Комитете администрации Лазовского муниципального округа согласно разработанным Агентством проектного управления Приморского края шаблонам.

**1. Об определении мест размещения в 2021 году детских площадок в селах Глазковка, Данильченково и Сокольчи и связанных с этим задач (выделение земельных участков, кадастрирование).**

**Докладчик: И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации Лазовского муниципального округа.**

Как мы уже говорили на прошлом заседании Проектного комитета в бюджете округа на 2021 год заложены средства в размере 3,9 млн. рублей на закупку и установку в селах Сокольчи, Глазковка и Данильченково комплексных детских площадок, т. е. По 1,3 млн. рублей на одну площадку. Для их размещения необходимо было определиться с местом их расположения и провести кадастрирование выделенных земельных участков. Есть какие-либо подвижки по этим вопросам?

**Э.В. Бондаренко, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа:**

Помощник главы Лазовского муниципального округа Чернорученского и Валентиновского территориальных отделов С.В. Ласюк указал места предположительного размещения площадок. В с. Данильченково, по его словам, участок уже откадстрирован — рядом с ФАПом; в Глазковке выбран участок напротив дома №2 по ул. Молодежная — его необходимо откадстрировать, расчистить от мусора; в Сокольчах под детскую площадку оставлено место рядом с уже установленной плоскостной спортивной площадкой, всю общую площадь надо кадастрировать.

**О.В. Ковалева, начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений:**

Мы не можем так дистанционно определить точные границы участков и их расположение для начала процедуры кадастрирования — надо выезжать на места. Кроме того, необходимо заключать договор с ООО «Гемис».

**Н.М. Фролков, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа:**

Ольга Викторовна, необходимо срочно организовать выезд Вас и специалистов, необходимых для работы, определиться на месте с участками, их границами и приступить к процедуре кадастрирования. И сразу после постановки участков на кадастровый учет выходим на аукцион по поставщикам и подрядчикам.

**Решили:** В срок до 1 июня 2021 г. организовать выезд специалистов отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений и главного специалиста отдела экономики Э.В. Бондаренко в села Сокольчи, Данильченко и Глазковка для определения участков под детские площадки. 2 июня 2021 г. провести встречу Проектного комитета в малом формате для рассмотрения результатов инспекции участков. К 1 июля 2021 года начать процедуру выставления документов на аукцион.

## **2. Подведение итогов опросов населения по благоустройству-2022 в рамках проекта «Мы вместе. Планируем бюджет».**

**Докладчик: И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации Лазовского муниципального округа.**

В рамках исполнения постановления от 17.03.2021 г. №224 «Об утверждении Положения о порядке реализации проекта инициативного бюджетирования в Лазовском муниципальном округе «Мы вместе. Планируем бюджет» был разработан опросный лист с вариантами объектов благоустройства в селах с населением до 5000 человек — решили в этом году начать с небольших населенных пунктов. Опросные листы отправлены в территориальные отделы администрации округа.

Но, судя по тому, в каком виде нам вернули ответы, в территориальных отделах не совсем поняли цель опросного листа: мы отправляли его как шаблон, который надо было размножить и распространить среди населения, чтобы потом можно было провести количественный подсчет. Начальники же территориальных отделов свели все пожелания людей в один опросный лист, поэтому увидеть объекты, набравшие наибольшее количество голосов, не представляется возможным.

Согласно постановлению №224 модератором этого мероприятия является МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики», но активного участия в

проведении опроса замечено не было. Я понимаю, что инициативное бюджетирование в части участия населения в определении направлений расходов для нас в новинку, тем не менее, надо настраиваться на долгосрочную работу.

**Н.С. Кузина, директор МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»:**

Мы разработали электронный вариант опросного листа, где каждый ответ будет учитываться отдельно, поэтому можно составить статистику по сёлам. Понимаю, что с некоторым опозданием. Просим предоставить Центру культуры три дня на проведение нового опроса.

**Решили:** Предоставить МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики» три дня на проведение электронного опроса, 28.05.2021 г. подвести итоги.

#### **4. Мониторинг мероприятий инициативного бюджетирования «Твой проект».**

**Докладчик: Э.В. Бондаренко, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа.**

Как рассказала начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа Е.Н. Афанасьева, на сегодняшний день ситуация следующая:

- по объекту в Преображении, ул. Морская, д.6 — документы находятся на проверке в Министерстве закупок Приморского края;
- объект «Молодежный центр» в силу своей специфичности (ремонт, мебель, медиа-аппаратура и т. д.) разбит на несколько закупок. Часть документов уже размещается на аукционах, а вот документы по медиа-аппаратуре и встроенной мебели предоставлены не в полном объеме, поэтому их размещение на аукционную площадку затягивается.

**Н.М. Фролков, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа:**

Когда будет сдана вся документация по проекту?

**А.В. Брагина, специалист по работе с молодежью и туризму МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»:**

Поставщики обещали сегодня предоставить окончательную информацию по оборудованию.

**С.П. Осипов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа:**

По ремонту помещений под молодежный центр в Преображении подрядчиков уже искали?

**А.В. Брагина, специалист по работе с молодежью и туризму МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»:**

Мы выходили с предложением на ООО «Городок», но там не заинтересовались.

**Н.М. Фролков, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа,** предложил нескольких физических и юридических лиц, которых можно было бы привлечь в качестве подрядчиков по ремонту помещений.

**Решили:** 2 июня 2021 г. провести встречу Проектного комитета в малом формате для контроля вышесказанного.


**4. О внесении изменений в Положение о проектном Комитете администрации Лазовского муниципального округа согласно разработанным Агентством проектного управления Приморского края шаблонам.**

**Докладчик: Э.В. Бондаренко, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа.**

В первых числах мая 2021 года Агентством проектного управления Приморского края был переработан шаблон Положения об управлении проектной деятельностью для муниципальных образований. Как и прежде, новый документ основан на Положении об управлении проектной деятельностью в Правительстве и органах власти Приморского края (Постановление от 04.12.2020 г. № 999-пп). Новый шаблон максимально, насколько это возможно, упрощен, поэтому и объем документа весьма уменьшился. Кроме того, в новом шаблоне введены 2 типа проектов - муниципальные и региональные, переработаны критерии отнесения мероприятий к проектам. По рекомендации начальника отдела аналитики и проектного управления Агентства проектного управления Приморского края Л.А. Лебедева муниципальные НПА о проектном управлении лучше обновить в соответствии с новым шаблоном.

**Решили:** Поручить главному специалисту отдела экономики ФЭУ Э.В. Бондаренко внести изменения в постановление администрации Лазовского муниципального округа от 15.03.2021 г. №221 «Об организации проектной деятельности в администрации Лазовского муниципального округа».

Председатель проектного  
комитета



---

И.Р. Шлапунова

Секретарь заседания



---

Э.В. Бондаренко