

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 13

09 октября 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет актового зала Лазовского муниципального округа»

**Присутствовали:**

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

**Члены комиссии:**

Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

Д.С. Кадуринов, начальник юридического отдела администрации Лазовского муниципального округа;

С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;

Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа.

Приглашенные: С.В. Ласюк начальник Чернорученского, Валентиновского территориальных отделов;

В.А. Вишневская заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;

С.Н. Стригуненко начальник Беневского территориального отдела.

На заседании присутствует 7 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

**1. Информация о ходе проведения работ:**

**Докладчик:** С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа

Информация по объекту: «Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО»



начаты, производится завоз грунтов и планирование площадок, на четырех площадках выполнена работа по устройству каркасов и установке столбов под освещение. Ожидается завоз бетона.

Информация по объекту: «Ремонт автомобильной дороги ул. 30 Лет Победы, п. Преображение» работы не начаты.

Информация по объекту: «Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение» работы не начаты.

Информация по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение» работы не начаты.

Информация по объекту: «Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение» работы не начаты.

**Решили:** 1. Принять к сведению информацию Кузнецова С.Д.

2. По муниципальному контракту «Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО» Кузнецову С.Д. направить претензионное письмо в адрес подрядчика со сроком окончания работ до 01.11.2023 г. и еженедельным докладом от подрядчика о ходе проведения работ.

3. По неисполнению муниципальных контрактов «Ремонт автомобильной дороги ул. 30 Лет Победы, п. Преображение», «Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение», «Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение», «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение» Кузнецову С.Д. направить претензионные письма в адрес подрядчиков.

**Докладчик:** М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

Информация по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5» реализация национального проекта «Образование» в настоящее время произведена укладка новых полов и их грунтовка, после высыхания грунта будет произведена покраска. Замена дверей будет произведена по окончании их изготовления. После установки дверей будет проведена работа по укладке плитки. Контракт продлен до 15.10.2023 г.

**Решили:** 1. Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

2. Держать исполнение работ на особом контроле.

**Докладчик:** Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

Информация по объекту: «Устройство площадки ГТО» реализация национального проекта «Демография» подрядчик подал документы на приемку выполненных работ. В настоящее время решается вопрос о приемке работ по данному объекту.

**Решили:** 1. Принять к сведению информацию Герасименко Н.А.



2. Осуществить приемку совместно с общественными наблюдателями.

## **2. Информация о ходе проведения работ по заключению контрактов**

**Докладчик:** Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа

Информация по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка» проводится работа по внесению изменений в техническое задание.

Информация по объекту: Строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья, Национальный проект "Жилье и городская среда", министерство строительства Приморского края проводит работу по внесению изменений в техническое задание.

Информация по объекту: «Содержание шахтных колодцев, расположенных на территории Лазовского муниципального округа Приморского края проводится работа по размещению нового аукциона, ввиду отсутствия поступивших заявок на предыдущий аукцион.

**Решили:** 1. Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

## **3. Информация о работе проводимой совместно с общественными наблюдателями.**

**Докладчик:** И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Информация: проводится активная работа по посещению утвержденных объектов совместно с общественными наблюдателями с составлением актов и заполнением чек-листов.

**Решили:** 1. Принять к сведению информацию Нагайцева И.В.

Председатель проектного  
комитета



---

С.П. Осипов

Секретарь заседания



---

И.В. Нагайцев