

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 3

25 марта 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актовый зал администрации Лазовского муниципального округа»

**Присутствовали:**

Заместители И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник  
председателя финансово-экономического управления;  
проектного С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации  
комитета: Лазовского муниципального округа;

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ  
администрации Лазовского муниципального округа

**Члены комиссии:**

С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации  
Лазовского муниципального округа;

Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов  
администрации Лазовского муниципального округа;

В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным  
системам управления администрации Лазовского муниципального  
округа;

М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации  
Лазовского муниципального округа;

Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики»;

**1. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект», «Молодежный бюджет».**

**Докладчик:** М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации  
Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 25.02.2024 года заключен контракт на выполнение работ по проекту инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Замена забора» детский сад «Теремок» с. Лазо, с ИП Бронникова Ирина Станиславовна. Согласно графика выполнения работ: работы выполняются в один этап – с 01.06.2024 по 15.07.2024 года.

По состоянию на 25.02.2024 года заключен контракт на выполнение работ по проекту



инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»: - «Благоустройство внутренней двор школы МБОУ Преображенская СОШ 11», с ИП Емельяненко Алексей Васильевич. Согласно графика выполнения работ: работы выполняются в один этап с 04.07.2024 г. по 31.07.2024 г.

**Решили:** Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

**2. Информация о строительстве средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка**

**Докладчик:** М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

Объявлен конкурс на изготовление проектно-сметной документации. Подведение итогов конкурса состоится 01 апреля 2024 г..

**Решили:** Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

**3. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект», «Реализуй свою идею»:**

**Докладчик:** Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

По проекту инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Трогуар соединяющий 2 микрорайона». По результатам экспертизы в настоящее время проводится работа по устранению замечаний в технической документации для проведения аукциона.

Объявлен аукцион по проекту инициативного бюджетирования по направлению «Реализуй свою идею» - «Установка нового и демонтаж существующего памятника ветеранам ВОВ на территории Дома культуры с. Сокольчи по ул. Шоссейная. 56», По состоянию на 25.03.2024 года аукцион находится на этапе подачи заявок, окончание срока подачи заявок 27.03.2024 г.. По состоянию на 25.03.2024 года, заявок на участие в аукционе не поступало.

**Решили:** Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

**4. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на благоустройство придомовой территории ул. Мациенко, д. 3, 5, в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».**

**Докладчик:** Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

Техническая документация на проведение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Мациенко, д. 3,5, подготовлена и направлена на проверку в в экспертизу.

**Решили:** Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

**По итогам проведенного заседания муниципального проектного комитета Лазовского муниципального округа принято решение:** На очередное заседание проектного комитета включить в повестку дня информацию о текущем статусе капитального ремонта участков автомобильных дорог ул. Ленинская п. Преображение и 50 лет ВЛКСМ с. Лазо. Предоставить графики выполнения работ по объектам: «Замена забора» детский сад «Теремок» с. Лазо, «Благоустройство внутренний двор школы МБОУ Преображенская СОШ 11», «Установка нового и демонтаж существующего памятника ветеранам ВОВ на территории Дома культуры с. Сокольчи по ул. Шоссейная. 56».

Заместитель председателя проектного  
комитета

С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев