

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 2

26 февраля 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актовый зал администрации Лазовского муниципального округа»

**Присутствовали:**

Заместители И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник  
председателя финансово-экономического управления;  
проектного С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации  
комитета: Лазовского муниципального округа;

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ  
администрации Лазовского муниципального округа

**Члены комиссии:**

С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации  
Лазовского муниципального округа;

Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов  
администрации Лазовского муниципального округа;

В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным  
системам управления администрации Лазовского муниципального  
округа;

В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского  
муниципального округа;

М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации  
Лазовского муниципального округа;

Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики»;

**1. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект», «Молодежный бюджет».**

**Докладчик:** М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации  
Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 26.02.2024 года аукционная документация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Замена забора» детский сад «Теремок» с. Лазо, находится на доработке по замечаниям министерства строительства Приморского края с указанием необходимости перерасчета локально-сметного расчета с

учетом уровня цен 2024 года и дополнением предмета контракта согласно направления проекта.

Аукционная документация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»: - «Благоустройство внутренний двор школы МБОУ Преображенская СОШ 11» п. Преображение находится на доработке по замечаниям министерства строительства Приморского края с необходимостью указания начальной минимальной цены, обоснованной актуальной сметной документацией в ценах 2024 года.

**Решили:** Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

## **2. Информация о строительстве средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка**

**Докладчик:** М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

Техническое задание на изготовление проектно-сметной документации находится на согласовании в министерстве образования Приморского края.

**Решили:** Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

## **3. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект», «Реализуй свою идею»:**

**Докладчик:** Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

По проекту инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Тротуар соединяющий 2 микрорайона» п. Преображение территориальным отделом п. Преображение подготовлена и предоставлена ведомость объемов работ. В настоящее время проводится работа по подготовке локально-сметного расчета и технической документации для проведения аукциона.

По состоянию на 26.02.2024 года ведется работа по подготовке технической документации для проведения аукциона по проекту инициативного бюджетирования по направлению «Реализуй свою идею» - «Установка нового и демонтаж существующего памятника ветеранам ВОВ на территории Дома культуры с. Сокольчи по ул. Шоссейная. 56».

**Решили:** Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

## **4. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на благоустройство придомовой территории ул. Мациенко, д. 3, 5, в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».**

**Докладчик:** Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

В настоящее время ведется работа по подготовке технической документации для проведения аукциона.

**Решили:** Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

**По итогам проведенного заседания муниципального проектного комитета Лазовского муниципального округа принято решение:** руководителям отделов ответственным за реализацию вышеуказанных объектов ускорить подготовку технической документации для проведения аукционов и держать проведение подготовки на контроле. Руководителям отделов подготовить информацию о проделанной работе на очередное заседание 25 марта 2024 года.


Заместитель председателя проектного  
комитета



---

С.П. Осипов

Секретарь заседания



---

И.В. Нагайцев