

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 4

22 апреля 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актный зал администрации Лазовского муниципального округа»

Присутствовали:

Заместители
председателя
проектного
комитета: И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник
финансово-экономического управления;
С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации
Лазовского муниципального округа;

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ
администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии:

Д.В. Стышова, заместитель начальника отдела ЖКХ
администрации Лазовского муниципального округа;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов
администрации Лазовского муниципального округа;
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным
системам управления администрации Лазовского муниципального
округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального округа;
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского
муниципального округа;
Д.С. Кадурин, начальник юридического отдела администрации
Лазовского муниципального округа.
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского
муниципального округа;

**1. Информация о строительстве средней общеобразовательной школы на 75
учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка**

Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального округа;

С 15 по 29 марта 2024 года разыгрывался аукцион на определение подрядчика по
изготовлению проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной

школы. По результатам итогов аукциона был определен победитель, но один из участников аукциона подал жалобу в ФАС, которую признали обоснованной. Ввиду поступившей жалобы, протоколы аукциона были аннулированы. В настоящее время проводится работа над устранением замечаний, после которой будет объявлен новый аукцион.

Решили: Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

1. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект»

Докладчик: Д.В. Стышова, заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 22.04.2024 года заключен контракт на выполнение работ по проекту инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Тротуар соединяющий 2 микрорайона» с ООО «Жемчужина Преображения». Согласно графика выполнения работ: работы выполняются в один этап с момента заключения контракта по 01 августа 2024 года. В настоящее время проводится процедура подписания контракта.

Решили: Принять к сведению информацию Стышовой Д.В.

2. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект», «Реализуй свою идею»:

Докладчик: Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 22.04.2024 года заключен контракт на выполнение работ по проекту инициативного бюджетирования по направлению «Реализуй свою идею» - «Установка нового и демонтаж существующего памятника ветеранам ВОВ на территории Дома культуры с. Сокольчи по ул. Шоссейная. 56», с ИП Емельяненко А.В. Согласно графика выполнения работ: работы выполняются в один этап с момента заключения контракта по 16 июня 2024 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы и закупка материала.

Решили: Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

3. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на благоустройство придомовой территории ул. Мациенко, д. 3, 5, в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Докладчик: Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

Пройдена экспертиза технической документации на проведение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Мациенко, д. 3,5. В настоящее время проводится согласование графиков выполнения работ.

Решили: Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

4. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на капитальный ремонт участков автомобильных дорог ул. Ленинская, п. Преображение и 50 лет ВЛКСМ, с. Лазо

Докладчик: К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;

Ввиду того, что в 2023 году работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение не были выполнены, принято решение об объявлении нового аукциона в текущем году. В настоящее время проводится работа по перерасчету сметной документации с учетом уровня цен на 2024 год.

Решили: Принять к сведению информацию Суханова К.В.

По итогам проведенного заседания муниципального проектного комитета Лазовского муниципального округа принято решение:

На очередное заседание проектного комитета включить в повестку дня информацию о текущем статусе капитального ремонта участков автомобильных дорог ул. Ленинская п. Преображение и 50 лет ВЛКСМ с. Лазо.

Заместитель председателя проектного комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев